

PROTOKÓŁ NR 78/2023

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka, które odbyło się dnia 27 października 2023 roku.

Posiedzenie komisji trwało 9⁰⁰ - 11⁰⁵.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Bereda Piotr - przewodniczący komisji,
2. Edyta Grześkiewicz - zastępca przewodniczącego komisji,
3. Banasiak Marek - członek komisji,
4. Marcinkiewicz Andrzej - członek komisji,
5. Pasoń Marek - członek komisji,
6. Wójcik Grzegorz - członek komisji,
7. Kłębek Krzysztof - członek komisji.

oraz:

1. Pani Agnieszka Gryglas - Zastępca Wójta,
2. Pani Beata Brzezińska - Sekretarz Gminy,
3. Pan Rafał Roguski - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
4. Pan Ireneusz Zieliński - Starszy Inspektor ds. inwestycji i rozwoju,
5. Pan Adam Gzowski - Radny Gminy Dąbrówka
6. Pani Anna Kłosowska - Radca Prawny Urzędu Gminy.

Przebieg posiedzenia komisji

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Piotr Bereda, powitał zebranych i poinformował, że dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola inwestycji zrealizowanych w 2022 roku (budowa wodociągu w miejscowości Karolew oraz przebudowa drogi nr 430102 W w miejscowości Zaścienie - Karolew).
3. Sprawy bieżące.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 Kontrola inwestycji zrealizowanych w 2022 roku (budowa wodociągu w miejscowości Karolew oraz przebudowa drogi nr 430102 W w miejscowości Zaścienie – Karolew

Część I kontroli

Na początku posiedzenia rozpoczęto kontrolę inwestycji *budowa wodociągu w miejscowości Karolew*.

Głos zabrał Pan Ireneusz Zieliński wyjaśniając, że na podstawie art. 376 ust. 2 w związku z art. 387 i art. 368 pkt 2 ppkt c ustawy Prawo Zamówień publicznych przeprowadzono w trybie z wolnej ręki zamówienia dotyczącego zamówienia uzupełniającego w ramach zamówienia 271.20.2017: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zaścienie, Wszebory, Karolew. Zaproszenie zostało skierowane do firmy WOD - BUD Jarosław Karpiński. Wartość szacunkowa zamówienia IR.271.1.6.2021 została ustalona na kwotę 487,078,25 netto PLN (bez podatku od towarów i usług). W wyniku prowadzonych negocjacji wykonawca w/w zadanie wycenił na kwotę 430 500,00 zł.

Pan Piotr Bereda – ile przyłączy wykonaliśmy, ile metrów wodociągu zbudowaliśmy?
Pan Rafał Roguski - postępowanie przetargowe było tylko na samą sieć wodociągową z uwagi na brak środków finansowych, przyłącza wodociągowe były wykonane później.
Pan Ireneusz Zieliński – zostało wykonane zgodnie z kosztorysem czyli: 798,07 m sieci wodociągowej oraz 11 przyłączy wodociągowych. W tej kwocie nie wchodzi przyłącza.

Pan Piotr Bereda – zadał pytanie dot. sposobu finansowania.

Pan Rafał Roguski – cała zadanie było finansowanie ze środków własnych gminy.

Przewodniczący komisji Pan Piotr Bereda zadał pytanie czy szanowna komisja ma uwagi do przeprowadzonej kontroli?

Pan Adam Gzowski poinformował, że po przeprowadzonym wywiadzie wśród mieszkańców Karolewa nikt nie zgłaszał uwag.

Stanowisko komisji:

Komisja po przeprowadzonej *kontroli inwestycji zrealizowanych w 2022 roku (budowa wodociągu w miejscowości Karolew* nie zgłasza zarzutów oraz uwag.

Część II kontroli

W dalszej części posiedzenia komisja rozpoczęła kontrolę *przebudowa drogi nr 430102 W w miejscowości Zaścienie – Karolew.*

Głos zabrał Pan Rafał Roguski informując, że *przebudowa drogi nr 430102 W w miejscowości Zaścienie – Karolew Gmina Dąbrówka Etap I* była finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 312 000,00 zł.

Całkowita Wartość – 706 297,93 zł.

Odcinek 372 m.

Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Informacja z sesji otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka, etap – I.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty:

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka, etap – I, za najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: ALBLU” Sp. z o.o.

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Pan Piotr Bereda – kto prowadził nadzór inwestorski?

Pan Rafał Roguski - nadzór inwestorski prowadzony przez Pana Marcina Szerszenowicz – firma Road Desing.

Koszt kwalifikowany 15 000,00 zł.

Zakres prac obejmował:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie-Karolew w Gminie Dąbrówka zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przedmiotowa inwestycja jest położona w miejscowości Zaścienie, Gmina Dąbrówka.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna do szerokości 5,0 m.

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego wykazu:

- 1) Wykonanie tyczenia geodezyjnego;
- 2) Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów urządzeń podziemnych;
- 3) zabezpieczenie kabla SN;
- 4) wymiana przepustów pod zjazdami;
- 5) Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Roboty drogowe obejmują:

- 1) Wycinkę drzew zgodnie z inwentaryzacją drzew;
- 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni;
- 3) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne w miejscach poszerzanej jezdni;
- 4) Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów;
- 5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża;
- 6) Wykonanie wykopów i nasypów;
- 7) Wykonanie oporników betonowych;
- 8) Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej;
- 9) Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego;
- 10) Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z kostki betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej;
- 11) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
- 12) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 4 cm;

- 13) Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego w stosunku 1:1 o grubości po zagęszczeniu;
- 14) Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;
- 15) Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp nasypów;
- 16) Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Przewodniczący komisji Pan Piotr Bereda zadał pytanie czy szanowna komisja ma uwagi do przeprowadzonej kontroli?

Stanowisko komisji:

Komisja po przeprowadzonej *kontroli przebudowa drogi nr 430102 W w miejscowości Zaścienie – Karolew Gmina Dąbrówka Etap I* nie zgłasza zarzutów ani uwag.

Ad. 3 Sprawy różne

- ✓ Pan Grzegorz Wójcik w sprawie wyrównania drogi ul. Zaciszna w Karpinie.
- ✓ Pan Marek Banasiak w sprawie przekazania Funduszu Sołeckiego na Publiczną Szkołę im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.
- ✓ Pan Krzysztof Kłębek w sprawie malowania pasów drogowych.

Zapoznano się również z pismem pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka, Zakładu Gospodarki Mieniem Komunalnym w Dąbrówce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce dot. nieuzasadnionych, upublicznionych oskarżeń o bezprawne wydatkowanie publicznych środków finansowych z budżetu gminy.

O godz. 10:00 posiedzenie opuścił pan Grzegorz Wójcik.

W sprawach różnych odczytano pismo Pani Małgorzaty Kiedrzyńskiej dotyczące:

1. Kontroli stanu uposażenia Wójta Gminy Dąbrówka po uchwale z dnia 19 czerwca 2023 r.
2. Wykazu miesięcznych dodatków finansowych Wójta Gminy Dąbrówka z racji pełnienia funkcji.
3. Kontroli umów użyczenia samochodu służbowego Panu Wójtowi do celów prywatnych (zgodnie z KC).
4. Kontroli potrąceń wynagrodzenia za udokumentowane, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Stanowisko komisji:








Komisja wnioskuje o przekierowanie punktu 1 - 2 w/w pisma do Skarbnika Gminy Dąbrówka celem udzielenia odpowiedzi. Natomiast pkt. 3 - 4 w/w pisma o przekierowanie do Sekretarz Gminy Dąbrówka również celem udzielenia odpowiedzi.

Ponadto komisja zapoznała się z odpowiedzią Najwyższej Izby Kontroli na złożony wniosek o przeprowadzenie kontroli zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez gminę Dąbrówka.

Ad. 4 Zakończenie posiedzenia

Po wyczerpaniu powyższego porządku zamknięcia posiedzenia dokonał prowadzący, dziękując obecnym za udział.

Na tym protokół zakończono

| Nazwisko i Imię | Podpis |
|-----------------------|---|
| Bereda Piotr |  |
| Grześkiewicz Edyta |  |
| Pasoń Marek |  |
| Wójcik Grzegorz |  |
| Kłębek Krzysztof |  |
| Marcinkiewicz Andrzej |  |
| Banasiak Marek |  |