

I. Arkusz planowania

ARKUSZ PLANOWANIA (2007 – 2013)

Realizacja poniższych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Szacunkowy koszt (w tys. zł.)	Uwagi
1.	Zaktywizowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz rozwoju.	od 2007 r.	----	Tworzenie stowarzyszeń i klubów. Powołanie Komitetu na rzecz rozwoju Guzowatki. Zaktywizowanie społeczności poprzez działanie istniejącego Młodzieżowego Stowarzyszenia im. Księdza Skorupki
2.	Zagospodarowanie centrum miejscowości – budowa chodnika	2009 r.	414	Przy dofinansowaniu z PROW
3.	Budowa kanalizacji dla	2011 - 2013	2 500	Zadanie powinny

	miejsowości Guzowatka.			poprzedzić prace koncepcyjne.
--	------------------------	--	--	-------------------------------

V. OPIS PRIORYTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przewidzianego do dofinansowania w ramach PROW.

Planowane przedsięwzięcie nosi nazwę „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka”

Głównym elementem zagospodarowania centrum Guzowatki będzie budowa chodnika (wraz z odwodnieniem) biegnącego wzdłuż drogi powiatowej, który pozwoli bezpiecznie poruszać się mieszkańcom wsi, a zwłaszcza dzieciom. Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim przywrócenie funkcji i modernizacja istniejącego centrum miejscowości, poprawa estetyki oraz wyodrębnienie przestrzeni publicznej sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów społecznych. Wybudowany chodnik jako szlak spacerowy połączy dwie ważne dla życia społeczno-kulturalnego mieszkańców instytucje: szkołę podstawową i Młodzieżowy Dom Kultury.

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przewidzianego do dofinansowania w ramach PROW

Lp.	Pozycja	Koszt w tys. PLN
2.	Roboty budowlane – zagospodarowanie centrum miejscowości	414
3.	Razem	414

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budżet Gminy – 74 000 PLN

Budżet Powiatu – 90 000 PLN

PROW – 250 000 PLN

Razem - 414 000 PLN

HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Działanie	Termin
1.	Opracowanie i zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości-aktualizacja	II/2009
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.	Jest zatwierdzona
3.	Opracowanie i złożenie wniosku do PROW	II-III/2009
4.	Podpisanie umowy o dofinansowaniu z PROW (w przypadku otrzymania dotacji)	VI/2009
5.	Procedura przetargowa.	VII-VIII/2009
6.	Realizacja obiektu.	X/2009
7.	Rozliczenie projektu.	XI/2009

V.1 Zarządzanie i promocja

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Guzowatka odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Dąbrówka.

Nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości będzie czuwać Rada Sołecka na czele z sołtysem, ale we wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków finansowych oraz składaniem wniosków o dotacje z różnych źródeł, będzie musiała uzyskać akceptację Rady Gminy. Rada Sołecka będzie na bieżąco monitorować realizację Planu Rozwoju Miejscowości i raz do roku składać sprawozdanie, zawierające propozycje zmian w Planie.

Rada sołecka będzie również gromadzić, selekcjonować i opracowywać wszelkie informacje dotyczące realizacji Planu Odnowy Miejscowości. Za rozpowszechnianie informacji na terenie miejscowości będzie odpowiedzialna Rada Sołecka, natomiast na terenie całej Gminy i poza nią informacje będzie upowszechniał Wójt Gminy Dąbrówka za pośrednictwem Gminnego Centrum Informacyjnego poprzez gminny serwis WWW i komunikaty w prasie lokalnej.