

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

Dziedzictwo kulturowe

Grób nieznanego żołnierza z 1920 roku na cmentarzu w Józefowie.

Infrastruktura społeczna:

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Kościół parafialny.

Infrastruktura techniczna:

2 sklepy spożywcze

Kapitał społeczny:

Ochotnicza Straż Pożarna.

V. Arkusz planowania

ARKUSZ PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO (2007 – 2013)

Realizacja poniższych zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin realizacji	Szacunkowy koszt (w tyś. zł.)	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	2012-2013	3000	
2.	Budowa wodociągu	2011	2700	
3.	Zagospodarowanie centrum wsi	2010-2011	183	Przy współudziale środków PROW.
4.	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2011-2013	50	Pozyskanie środków UE na tzw. „projekty miękkie”
5.	Organizacja kursów przygotowujących do działalności agroturystycznej	2011-2013	50	Środki ODR, fundusze strukturalne

VI. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przewidzianego do dofinansowania w ramach PROW.

Głównym elementem zagospodarowania centrum Józefowa będzie budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Budowa chodnika pozwoli mieszkańcom oraz przejezdny na wygodne i bezpieczne poruszanie się po centrum miejscowości.

Dzięki wykonaniu zadania, zostanie ukształtowane centrum Józefowa ze wszystkimi niezbędnymi elementami. Powstanie szlak spacerowy, który zintegruje miejscowość wokół strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, Parafii. Mieszkańcy mają nadzieję, że właśnie w tym rejonie powstaną kolejne obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury społecznej. Józefów stanie się bardziej przyjazny zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZESIĘWZIĘCIA

Przewidzianego do dofinansowania w ramach PROW

Lp.	Pozycja	Koszt w tys. PLN
1.	Kosztorys	1
2.	Roboty budowlane – Zagospodarowanie centrum miejscowości	182
Razem		183

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZESIĘWZIĘCIA

Budżet Gminy – 50 500 PLN

Budżet Powiatu - 20 000 PLN

PROW – 112 500 PLN

Razem - 183 000 PLN

HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZESIĘWZIĘCIA

Lp.	Działanie	Termin
1.	Opracowanie i zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości-aktualizacja	V-VI/2010
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.	Jest zatwierdzona
3.	Opracowanie i złożenie wniosku do PROW	VI /2010
4.	Podpisanie umowy o dofinansowaniu z PROW (w przypadku otrzymania dotacji)	X/2010
5.	Procedura przetargowa.	X/2010
6.	Realizacja obiektu.	XI/2010
7.	Rozliczenie projektu.	XII/2010

VI. 1. Zarządzanie i promocja

Za realizację Planu Odnowy Miejscowości Józefów odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Dąbrówka.

Nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości będzie czuwać Rada Sołecka na czele z sołtysem, ale we wszystkich sprawach związanych z wydatkowaniem środków finansowych oraz składaniem wniosków o dotacje z różnych źródeł, będzie musiała uzyskać akceptację

Rady Gminy. Rada Sołecka będzie na bieżąco monitorować realizację Planu Rozwoju Miejscowości i raz do roku składać sprawozdanie, zawierające propozycje zmian w Planie.

Rada sołecka będzie również gromadzić, selekcjonować i opracowywać wszelkie informacje dotyczące realizacji Planu Rozwoju Miejscowości. Za rozpowszechnianie informacji na terenie miejscowości będzie odpowiedzialna Rada Sołecka, natomiast na terenie całej Gminy i poza nią informacje będzie upowszechniał Wójt Gminy Dąbrówka za pośrednictwem Gminnego Centrum Informacyjnego poprzez gminny serwis WWW i komunikaty w prasie lokalnej.