Informacja o inwestycjach w toku i planowanych w 2010 roku i na lata nastepne

w ziotych

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lp. Dziat Rozdz. §* i okres realizaciji plan wykonanie % wykonaia uwagi
(w latach)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozbudowa infrastruktuy wodociggowej wokét obszaru
1 010 01010 | 6050 |Natura 2000 w Gminie Dabrowka (Jozefow-Cisie-Trojany) - 1528 918,00 zt 1 500,00 zt w trakcie realizacji
| etap (2010-2012)
Przyspieszenie wzrotu konkurencyjnosci wojewodztwa
mazowieckiego, poprzez budowanie spoteczenstwa Zgodnie z informacja otrzymang z Zarzadu
2 150 15011 | 6639 |informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 10 605,00 zt Wojewddztwa Mazowieckiego realizacja projektu
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010- zostata przesunieta na rok 2011
2011)
Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach
3 600 | 60014 | 8058 |2agospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa 402 716,00 zt 391995352t 97,3 |Zadanie zostato zrealizowane w | péiroczu
6059 [chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania
centrum wsi Zascienie (2009-2010)
Rozwoj elektronicznej administracji w samorzadach Lo .
wojewddztwa mazowieckiego wspomagajgcej niwelowanie Zgodnie z informacja otrzymana z Zarzadu
4 750 75095 | 6639 . . . L 3 465,00 zt Wojewddztwa Mazowieckiego realizacja projektu
dwudzielnosci potencjatu wojewddztwa sostata przesunieta na rok 2011
(2010-2012) P ¢
W wyniku przedtuzajacej sie procedury wydania
Wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i decyzji srodowiskowej a nastepnie decyzji o
5 900 | 90001| 6050|""Y proJ yszcze 200 000,00 zt lokalizacji inwestyciji celu publiczego zlecenie
wybranego odcinka kanalizacji (2008-2012) . . ) - .
wykonania projektu technicznego inwestyciji
przesunieto na Il pétrocze.
6 | 900 | 90095| 6050|2290sPodarowanie centrum miejscowosci Dabrowka 10 000,00 zt w trakcie realizacji

(2010-2011)




Budowa sali gimnastycznej w Dabrowce (2007-2012)

4175 199,00 zt

Podpisana zostata umowa z Samorzgdem
Wojewddtwa Mazowieckiego na dofinansowanie
projektuw ramach RPO . W zwigzku z tym
przewiduje sie rozpoczecie procedury
przetargowej w m-cu pazdzierniku br.

RAZEM

6 330 903,00

6,3







